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Bim is meer dan een afbeelding

‘Commissioning’ voorkomt tijdverlies door onnodige wijzigingen

Frans van Velden

Wezep - Het woon- en zorg-
centrum Mariénhof in
Lichtenvoorde wordt ont-
worpen met behulp van een
bouwwerk informatie
model (bim). Zo'n model
omvat meer dan enkel een
visuele vertoning, stellen

de projectimanagers Sjors
van Vliet en Frits van Enk.

Aan het model is een database ge-
koppeld met hoeveelheidsstaten,
calculaties en berekeningen. De vi-
suele vertoning biedt voordelen, le-
vert tijdwinst en een forse afname
van ontwerpfouten op. Maar voor
de projectmanagers levert het mo-
del informatie waarmee het ont
werp- en bouwproces gestuurd en
beheerst kan worden. Door een goe-
de afstemming tussen de ontwer-
pers en een toegewijd procesma-
nagement krijgt de opdrachtgever
Stichting Marga Klompé Vastgoed
“meer gebouw voor hetzelfde geld”.
Dat is de overtuiging van Van Vliet
en Van Enk, respectievelijk direc-
teur van het bureau voor bouwpro-
jectmanagement InterBouwconsult
en directeur van het management
bureau voor de installatietechniek
Veccins 3D. Het woon- en zorgeen-
trum wordt ontworpen door VHGP
Architecten uit Deventer. Ingeni-
eursbureau F. Wiggers uit Varsse-
veld berekent de constructie.

De partmers maken gebruik van
software, waarmee gegevens kun-
nen worden uitgewisseld volgens
de Industry Foundation Classes
(IFC)-standaard. De architect ont-
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Model van zorgeentrum Marignhof, met sanitair, leidingen en andere installaties.

werpt met Revit Building, het inge-
nieursburean construeert met Re-
vit Construct en het bureau voor
installatietechniek modelleert met
Data Design System {DDS). De com-
municatie en uitwisseling vindt
plaats via ProjektPlek, een virtueel
plein waarop alle informatie ter
beschikking staat van de betrok-
ken partijen.

Automatisch

Het uitwisselen en modelleren van
geometrische objecten, het genere-
ren van doorsneden, aanzichten,
details en hoeveelheidsstaten blijkt
in de praktijk geen problemen op
te leveren. Wijzigingen in aanzich-
ten en doorsneden worden automa-
tisch verwerkt. In het 3D-model
zijn fouten makkelijk te ontdel-

ken en herstellen. Dat gebeurt zo-
wel visueel als met softwarematige
‘clash control'.

Volgens Van Vliet en Van Enk ver-
geten bim-deskundigen dilkowijls
dat het ontwerp- en bouwproces
door toepassing van een bouwwerk
informatie model verandert. Inter-
Bouwconsult past daarvoor wer-
nieuwende procesmethoden toe.
Veccins 3D heeft een concept ont-
wiklkeld op basis van ‘commissio-
ning’, valideren en opdrachtgeven.
Eerst zijn de gewenste gebouwpres-
taties vastgesteld, voor wat betreft
comfort, gemak, duurzaamheid,
hygiéne en onderhoud. Vervolgens
zijn de kaders geld, risico, organi-
satie, tijd, informatie en lowaliteit
met de opdrachtgever besproken.
Dat vormde de basis voor adviezen

van Veccins 3D aan de architect,

die voldoende ruimte vrij kon hou-
den voor de installaties. Veccins 3D
heeft het installatiemodel pas in
het definitieve ontwerp gemodel-

leerd en ingebracht. Deze toepas-
sing van het ‘commissioning-prin-
cipe wvoorlkbwam tijdverlies door
onnodige wijzigingen.

Het ontwikkelen en ontwerpen
met behulp van een bouwwerk in-
formatie model blijkt in de prak
tijk goed te functioneren. Volgens
Van Vliet en Van Enk is woon- en
zorgecenirum Marignhof het eerste
project waarbij alle ontwerpende
partijen op basis van een bim sa-
menwerken, De partners werken
wellswaar met hun eigen software,
maar voortdurend vindt afstem-
ming plaats of de gewenste ge-
bouwprestaties binnen de vastge-
stelde kaders worden behaald, naar
tevredenheid van de opdrachtge-
ver. Door de ‘clash control’ worden
strijdigheden tussen het architec-
tonische ontwerp, het constructie-
ve model en de installatietechniek
gelokaliseerd. Zij zijn eenvoudig op
te lossen, waardoor faalkosten tij-
dens de uitvoering worden voorko-
men. Volgens Van Vliet en Van Enk
is deze werkwijze de meest effec-
tieve manier om aan de opdracht
te voldoen.

Impressie van zorgeentrum Marignhof in Lichtenvoorde.



